

Акт о нарушении сроков поставки товара
по договору купли-продажи №1 от 13.10.2023

г. Ставрополь

12.12.2023

Между государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ставропольский строительный техникум», в лице директора Семилетова Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, и индивидуальным предпринимателем Хуббиходжин Фяритом Ханяфиевичем, именуемый в дальнейшем «Продавец», действующего на основании ОГРНИП 323774600313851 заключен договор купли-продажи №1 оборудования от 13.10.2023 на сумму 210795 (Двести десять тысяч семьсот девяносто пять) рублей в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, и услуг ГБПОУ ССТ, разработанного на основании Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Договор).

В соответствии с п. 1.1. Договора, срок поставки товара составляет 10 (десять) рабочих дней, т.е. не позднее 27.10.2023.

Фактически, товар получен от транспортной компании СДЕК 11.12.2023 (заказ №1495365777). Таким образом просрочка поставки товара составила 45 дней (с 28.10.2023 по 11.12.2023, включительно).

Данное обстоятельство является нарушением обязательств по Договору и влечет за собой уплату неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости договора за каждый день просрочки, в соответствии с п.6.3. Договора.

Заместитель директора по ИТ

Начальник АХО

Кладовщик



В.А. Тищенко

С.В. Рыжков

С.В. Григорьева