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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по организации и проведению учебной практики (далее – практика) разработаны в соответствии с рабочей программой учебной практики УП 01.01 ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений, которая является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018 г. № 2 для обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390, приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 21 сентября 2022 г. № 70167), Положения о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ССТ.
Методические указания предназначены для студентов очной и заочной формы обучения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
В ходе прохождения учебной практики УП 01.01 обучающийся должен получить следующий практический опыт:
участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.





ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебная практика УП 01.019Раздел 3) реализуется концентрировано в течение одного семестра выпускного курса обучения по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в объеме 36 часов.
Проведению практики предшествует изучение междисциплинарного курса МДК 01.02 Проект производства работ профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений.
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности работы по участию в проектировании зданий и сооружений студент формирует профессиональные компетенции через профессиональное овладение конкретными умениями, накапливая первоначальный практический опыт (таблица).
Таблица соответствия формируемых профессиональных компетенций с умениями и первоначальным практическим опытом
	Формируемые  профессиональные компетенции
(код наименование)
	Должен уметь
	Должен иметь первоначальный практический опыт

	ПК1.4.
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.
	У1.	
Читать проектно-технологическую документацию;	
У 2.	
 Пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;
У 15. 
Заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ;
У16.
Определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями
	ПО1.
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий


Освоение программы практики направлено не только на формирование профессиональных умений, практического опыта и профессиональных компетенций, а также на развитие общих компетенций по избранной специальности:
	ОК 01.

	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

	ОК 02.
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

	ОК 03.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

	ОК 05.

	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

	ОК 09.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.




Реализация воспитательного потенциала содержания профессионального модуля (далее ПМ) достигается посредством решения воспитательных задач в ходе каждого занятия и практики в единстве с задачами обучения и развития личности студента; целенаправленного отбора содержания учебного материала, использования современных образовательных технологий.
Воспитательный потенциал ПМ направлен на достижение следующих личностных результатов, составляющих Портрет выпускника СПО, определенного рабочей Программой воспитания:
	ЛР 2
	Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения 
к историческому и культурному наследию России. Осознанно 
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе 
по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками;

	ЛР 4
	Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию 
в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение 
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный 
на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»;

	ЛР 7
	Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения.
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный 
в отношении выражения прав и законных интересов других людей;

	ЛР 10
	Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических 
и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них;

	ЛР 13
	Способный при  взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в  строительной отрасли   личностного роста как профессионала;

	ЛР 14
	Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии;

	ЛР 15
	Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска для решения тех или этих проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.



2. СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ   ПРАКТИКИ

Общая характеристика вида практики по виду профессиональной деятельности - Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий:
	Вид практики
	Форма аттестации по учебному плану
	Форма проведения

	Учебная 
	Дифференцированный зачет
	Концентрированная



Содержание учебной практики в соответствии с утвержденной рабочей программой представлено в виде следующей таблицы:
	Практический опыт, осваиваемые умения
	Виды работ
	Кол-во часов

	1
	2
	3

	МДК 01.02 Проект производства работ

	ПО 1
У1, У2, У15, У16 
	1. Разработка строительного генерального плана на объект капитального строительства, в т.ч.
	36

	ПО 1
У1, У2, У15, У16
	1.1 Пояснительная записка
1.1.1 Исходные данные для составления стройгенплана 
1.1.2 Расчет численного состава работающих
1.1.3 Расчет временных административно - бытовых помещений
1.1.4 Расчет складских помещений и площадок. 
1.1.5 Расчет потребности строительства в воде
1.1.6 Расчет потребности строительства в электроэнергии
1.1.7 Расчет технико-экономических показателей
1.1.8 Перечень нормативных документов.
	14

	ПО 1
У1, У2, У15, У16
	1.2 Графическая часть в масштабе 1:200 – 1 :500
1.2.1 Размещение монтажных машин и механизмов, зоны их действия
1.2.2 Расположение складов и открытых площадок для хранения конструкций, материалов
1.2.3 Проектирование временных дорог, въездов и выездов
1.2.4 Размещение бытовых зданий и помещений
1.2.5 Размещение временных зданий и сооружений
1.2.6 Расположение временных инженерных коммуникаций
1.2.7 Условные обозначения
1.2.8 Схема складирования конструкций
1.2.9 Экспликация стройгенплана
1.2.10 Масса монтируемых элементов
1.2.11 Технико-экономические показатели.
	22



Отчет по практике оформляется:  с приложением ведомостей, таблиц, протоколов, журналов, графиков, выполняемых работ и  подшиваются в отдельную папку.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Все виды работ по учебной практики выполняются в ГБПОУ ССТ в учебном корпусе и аудитории. Оснащение рабочих мест проведения практики:
-  количество посадочных мест по числу студентов;
-  автоматизированное рабочее место преподавателя;
-  соответствующее программное обеспечение;
- задания по учебной практике с необходимыми бланками и документами.
	На первом занятии учебной практики студенту выдаются задания по практике. 
	Итогом прохождения практики является составление отчета по форме.
	Студент сам выбирает форму отчета по практике, предполагающего либо выполнение расчетов и заполнения всех форм документов «вручную», либо заполнение всех форм документов и расчетов в электронном виде и формирование окончательного варианта отчета  по окончании практики путем распечатывания всех выполненных заданий по видам работ учебной практики.
В отчете  все записи, расчеты необходимо осуществлять аккуратно, в соответствии с требованиями ЕСКД.  Документы, ведомости, чертежи и фото или видео материал выполняемых работ подшиваются в отдельную папку.
Титульный лист отчета по учебной практике УП 01.01 представлен.


4. ФОРМУЛИРОВКА  ЗАДАНИЙ  ПРАКТИКИ  И  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ ПО  ВИДУ  РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕМАТИКОЙ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

В процессе решения задания по учебной практике необходимо исходить из теоретических знаний и умений. 
Для заполнения форм отчетности необходимо использовать образцы типовых форм.  
Задания:
1.1 Составление пояснительной записки
1.1.1 Исходные данные для составления стройгенплана 
1.1.2 Расчет численного состава работающих
1.1.3 Расчет временных административно - бытовых помещений
1.1.4 Расчет складских помещений и площадок. 
1.1.5 Расчет потребности строительства в воде
1.1.6 Расчет потребности строительства в электроэнергии
1.1.7 Расчет технико-экономических показателей
1.1.8 Перечень нормативных документов.
1.2 Разработка графической части в масштабе 1:200 – 1 :500
1.2.1 Размещение монтажных машин и механизмов, зоны их действия
1.2.2 Расположение складов и открытых площадок для хранения конструкций, материалов
1.2.3 Проектирование временных дорог, въездов и выездов
1.2.4 Размещение бытовых зданий и помещений
1.2.5 Размещение временных зданий и сооружений
1.2.6 Расположение временных инженерных коммуникаций
1.2.7 Условные обозначения
1.2.8 Схема складирования конструкций
1.2.9 Экспликация стройгенплана
1.2.10 Масса монтируемых элементов
1.2.11 Технико-экономические показатели

Расчет численного состава работающих. Расчет временных административно - бытовых помещений


Расчет численного состава работающих. Определение площадей временных зданий и сооружений производится по максимальной численности работающих на строительной площадке и нормативной площади на одного человека, пользующегося данными помещениями.
Численность работающих определяем по формуле:

Nобщ= ( Nраб + Nитр+ Nсл+ Nмоп) * k                                     (37)                       

где,
Nобщ - общая численность работающих на строительной площадке;
Nраб - численность рабочих по КП;
Nитр - численность инженерно-технических работников;
Nсл - численность служащих;
Nмоп - численность младшего обслуживающего персонала и охраны;
k - коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных обязанностей, принимаемый 1,05 - 1,06.

Таблица 1
Соотношение категорий работающих, %

	Вид строительства
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и охрана

	Промышленное
	83,9
	11
	3,6
	1,5

	Транспортное
	83,3
	9,1
	6,2
	1,4

	Сельскохозяйственное
	83,0
	13,0
	3,0
	1,0

	Жилищно-гражданское
	85,0
	8,0
	5,0
	2,0




Расчет временных административно - бытовых помещений (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). Временные здания и сооружения возводятся на период строительства, поэтому предусматривать их нужно в минимальном объеме. 
К временным подсобным зданиям на строительной площадке относятся:
· производственные здания и сооружения;
· служебные здания;
· санитарно-бытовые сооружения.
Номенклатура временных зданий и сооружение приведена в таблице 2. 

Таблица 2
Перечень инвентарных зданий, рекомендуемых для применения

	Система
	Тип здания
	Размеры в плане, м

	Каркасно-панельная УСРЗ
	Сборно-разборное металлической
	12х3; 18х3

	Каркасно-панельная, УИЗ
	Сборно-разборное металлической
	12х6; 18х6;

	Каркасно-панельная, «Ставрополец»
	Контейнерное с ходовой частью, металлическое
	7х2,5

	Каркасно-панельная, «Универсал»
	Контейнерное, металлическое
	6х3

	Каркасно-панельная, «Энергетик»
	Контейнерное, деревянное
	6х3

	Панельная «Модуль»
	Сборно-разборное, деревянное
	2,4х2,8

	Панельная, «Днепр»
	Контейнерное, металлическое
	6х3

	Панельная, «Лесник»
	Контейнерное, деревянное
	6х3

	Панельная, «Контур»
	Контейнерное, металлическое
	12х3

	Панельная, «Комфорт»
	Контейнерное, металлическое
	9х3




Расчет площадей складов


Приобъектные склады бывают в виде: 
· открытых площадок для материалов, не требующих защиты от атмосферных воздействий (железобетонные конструкции, кирпич и т. д.); 
· навесов для хранения материалов, не требующих защиты от перепадов температуры и влажности воздуха, но требующих укрытия от прямого воздействия солнца и атмосферных осадков (толь и др.); 
· закрытых неутепленных и утепленных складов для материалов, требующих закрытого хранения (цемент, фанера, гвозди, краски и т.п.). 
Приобъектные склады могут быть сборно-разборными, контейнерными и передвижными. В основном для закрытого складского хранения материалов применяются склады сборно-разборного типа.
Расчет площадей складов (ПРИЛОЖЕНИЕ 4), рассчитываем по формуле:

Рскл = (Робщ / Т)ТнК1К2,                                                                   (38)

где,
Робщ - количество материалов и конструкций, необходимое для строительства (определяется по рабочим чертежам); 
Т - продолжительность работ, выполняемых по календарному графику с использованием этих материалов, дней; 
Тн - норма запасов материалов, дней (таблица 3); 
К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (для автотранспорта - 1,1); 
К2 - коэффициент неравномерности потребления материалов, равный 1,3. 
Полезная площадь склада, рассчитываем по формуле:

Fскл  =  Рскл f,                                                  (39)

где, 
f - нормативная площадь на единицу складируемого материала (таблица 4). 

Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов, рассчитываем по формуле:

Fобщ  =  Fскл/Кисп,                                                                 (40)

где,
Кисп  - коэффициент использования площади складов, равный: 
· 0,6 ... 0,7 для закрытых складов; 
· 0,5 ... 0,6 для навесов; 
· 0,4 для открытых складов лесоматериалов; 
· 0,4... 0,6 при штабельном хранении; 
· 0,5 ... 0,6 для металла; 
· 0,6 ... 0,7 для прочих стройматериалов.


Таблица 3
Нормы хранения запаса основных материалов и изделий

	Материалы и изделия
	Норма хранения запаса, дней, при перевозке материалов автомобильным транспортом на расстояние

	
	До 50 км
	Свыше 50 км

	Сталь арматурная, прокатная и листовая, трубы, полимерные материалы
	12
	15-20

	Металлические конструкции, переплеты оконные, заполнение деревянных проемов
	8-12
	10-15

	Кирпич, сборные железобетонные конструкции, перегородки
	5-10
	7-20




Таблица 4
Нормы хранения материалов


	Материалы
	Ед. изм.
	Масса единицы, кг
	Количество материалов, укладываемых на 1 м2 площади склада
	Высота укладки, м
	Способ хранения

	Глина сухая
	м3
	1450-1600
	1,6
	2
	открытый

	Сталь круглая
	т
	
	3,7-4,2
	1,2
	под навесом

	Асбестоцементные волнистые писты
	м2/шт
	
	120-200/100
	2
	под навесом

	Асбестоцементные писты толщиной 5,5 мм
	м2 лист
	119,3
	125-200
	2
	под навесом

	Асфальт в Плитках
	м3
	
	
	
	открытый

	балки Покрытый, Перекрытый, подкрановые
	м3
	
	0,3-0,4
	2-2,5
	открытый

	бетонные и железобетонные конструкции: балкь
	м3
	
	0,3-0,4
	2-2,5
	открытый

	блоки бетонные
	м3
	
	2-2,2
	1,5
	открытый

	блоки бетонные
	м3
	
	2-2,5
	
	открытый

	блоки дверные
	м2
	30-40
	
	
	под навесом

	блоки керамические
	м3
	
	1,5-2,0
	
	под навесом

	блоки оконные
	м2
	от 10 до 15
	
	
	под навесом

	блоки стеновые
	м3
	700-800
	0,7-0,8
	1,5
	открытый

	Вата минеральная
	м3
	73-125
	0,06
	2
	открытый

	Вата минеральная в плитах
	м3
	
	500
	
	открытый

	Вата минеральная в плитах
	м3
	300-500
	от 2 до 3
	2,5
	закрытый

	Войлок строительный
	м3/т
	150-300
	0,060,35-0,4
	2
	открытый

	Войлок строительный и Пакля
	т
	
	0,3-0,4
	
	открытый

	Газобетон
	м3
	400-1000
	1,5-1,6
	2
	открытый

	Гвозди
	т
	
	2,5-2,7
	
	открытый

	Гипс строительный
	т
	1100-2500
	2,5
	-
	под навесом

	Гипс, алебастр, мел
	т
	
	2,5
	
	под навесом

	Гравий
	м3
	1700-1950
	1,5
	2-2,5
	открытый

	Гравий и песок керамзит
	м3
	200-800
	1,5
	2-2,5
	закрытый

	Гудрон
	т
	
	0,9
	1,75
	под навесом

	Известковое тесто
	мз
	1300-1400
	3,6
	2,5
	закрытый

	известь комовая
	т
	
	2
	
	закрытый

	Известь половая
	м3
	
	
	2,5
	закрытый

	Известь пушонка
	м3
	450-550
	
	2,5
	закрытый

	Камень булыжный
	м3
	
	2,7
	1,5
	открытый

	Камень бутовый, булыжный в немеханизированг
	м3
	
	1,5
	
	открытый

	Камни шпакобпочные
	шт
	
	100-105
	
	открытый

	Камни шпакобпочные
	шт
	1300-1400
	100-105
	1,9
	открытый

	Кирпич и камни керамические
	тыс.шт
	3500-3900
	0,7
	1,5
	открытый

	Кирпич силикатный
	тыс.шт
	3500-3700
	0,7
	1,5
	открытый

	Кирпич строительный на поддонах
	тыс.шт
	
	0,7
	
	открытый

	колонны
	м3
	
	0,79-0,82
	1,6
	открытый

	Краски сухие
	т
	
	0,6-0,8
	
	открытый

	Краски тертые
	кг
	
	800-1000
	2,2
	закрытый

	Крупные стеновые панели промышленных здани
	м2/ м3
	
	0,95-1/2,3
	
	закрытый

	Пес круглый
	м3
	650-700
	1,3-2,0
	от 2 до 3
	открытый

	Пес пиленый
	м3
	
	1,2-1,8
	от 2 до 3
	под навесом

	лестничные марши
	м3
	
	0,55-0,6
	1,8
	открытый

	лестничные площади
	м3
	
	0,5-0,6
	1,2
	открытый

	Линолеум
	м2
	2,8-3,3
	80-100
	от 2 до 3
	закрытый

	Листы ГВП
	м2/лист
	
	200/300
	
	закрытый

	Мест молотый
	м3
	1000-1200
	2
	2,5
	закрытый

	Олифа
	т
	
	0,8
	1,5
	закрытый

	Панели стеновые
	м3 или м2
	800-1600 или 20
	0,5-0,6 или 2,5
	-
	открытый

	Паркет толщиной 17 мм
	м2
	
	30-40
	
	закрытый

	Пенобетон
	м3
	400-1000
	1,5-1,6
	
	открытый

	Пенопласт
	м3
	400-1000
	1,5-1,6
	2
	открытый

	Пеносипикат
	м3
	
	1,5-1,6
	
	открытый

	Пергамин
	м2
	0,75
	200-360
	1,0-1,5
	под навесом

	Переплеты оконные
	м2
	
	45
	
	под навесом

	Песок, щебень, гравий в немеханизированных ск
	м3
	
	1,5-2,0
	
	под навесом

	Плитка керамическая
	м2
	21-23
	78-80
	0,5-0,8
	под навесом

	Плитки керамические облицовочные
	м2
	
	70-80
	
	под навесом

	Плиты гипсовые
	м3
	
	2
	2
	под навесом

	Ппиты гипсовые
	шт
	
	100-105
	
	под навесом

	Плиты древесновопокнисты е
	м2
	
	1,2
	
	под навесом

	Плиты древесноружечны е
	м3
	350-300
	0,4
	1,5
	под навесом

	Плиты древесностружечные (м2)
	м2
	
	1,4
	
	под навесом

	Плиты пегкобетонные
	м2
	
	15
	
	под навесом

	Плиты метпахские
	м2
	
	78-80
	
	под навесом

	плиты перекрытия
	м3
	
	0,75-0,95
	2-2,5
	открытый

	плиты покрытия
	м3
	
	0,45-0,5
	-
	открытый

	Плиты покрытия, перекрытия
	м3
	
	2,1
	
	открытый

	Плиты сухой штукатурки
	т
	
	0,65
	
	открытый

	Плиты теплоизоляционные
	м3
	
	1,5
	
	под навесом

	Полотна дверные и ворота
	м2
	
	44
	
	под навесом

	прогоны
	м3
	
	0,6-0,9
	1,5-2,3
	открытый

	Раствор
	м3
	1800-2200
	-
	-
	открытый

	Рубероид
	рулон м2
	22-38 2,2-3,8
	15-22 200-360
	1-1,5
	под навесом

	Сталь арматурная круглая
	т
	
	3,7-45,2
	
	под навесом

	Сталь двутавровая
	т
	
	0,8-1,2
	
	под навесом

	Сталь кровельная
	т
	
	
	1
	закрытый

	Сталь угловая
	т
	
	от 2 до 3
	1,2
	открытый

	Сталь швепперная и двутавровая
	т
	
	0,8-1,2
	0,6
	открытый

	Стальные конструкции
	т
	
	от 2 до 3
	
	открытый

	Стекло оконное
	м2 ящик
	от 5 до 15
	170-200 6-10
	0,5-0,8
	закрытый

	Стекло оконное в ящиках на ребро
	м2
	
	170-200
	
	закрытый

	Стеновые панели гражданских зданий
	м3
	
	0,5-0,6
	
	закрытый

	Топь
	рулон, м2
	
	30-35/300
	
	под навесом

	фермы
	м3
	
	0,2-0,3
	Перем.
	открытый

	Фермы в вертикальном положении
	м3
	
	0,3
	
	открытый

	Цемент в мешках
	мешок
	
	
	2
	закрытый

	Цемент в немеханизированных складах в мешка;
	т
	
	1,3
	
	закрытый

	Цемент россыпью
	м3
	1000-1400
	2-2,8
	1,5-2
	закрытый

	Черепица кровельная
	1000 шт
	
	400-500
	
	закрытый

	Черепица кровельная глиняная
	тыс.шт
	400-1800
	200-500
	1,5
	открытый

	Шлак котельный
	м3
	750-1000
	от 2 до 3
	2
	открытый

	Шлаковойпок
	т
	
	0,3
	
	открытый

	Щебень
	-
	1400-1800
	1,5
	2-2,5
	открытый




Расчет временных коммуникаций (расчет потребности воды)


Водоснабжение строительства осуществляется с учетом действующих систем водоснабжения. 
При устройстве сетей временного водоснабжения в первую очередь следует прокладывать и использовать сети запроектированного постоянного водопровода. При решении вопроса о временном водоснабжении строительной площадки задача заключается в определении схемы расположения сети и диаметра трубопровода, подающего воду на следующие общие нужды строительной площадки. Полную потребность в воде рассчитываем по формуле:

 Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож                                                               (41)

где,
Qпр  - производственные нужды;
Qхоз  - хозяйственно-бытовые нужды;
Qпож  - противопожарные нужды.
Расход воды на производственные нужды определяется на основании календарного плана и норм расхода воды. Для установления максимального расхода воды на производственные нужды составляется график (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).
По максимальной  потребности    находят секундный расход воды    на производственные нужды, л/с рассчитываем по формуле:

                                      Qпр = ∑ (q1nKн) / ( 8* 3600 ),                                  (42)

где,
q1 - удельный расход воды на единицу объема работ или отельного потребителя, л;
n - объем работ или количество машин;  
Kн - коэффициент неравномерности потребления воды (1,5...2,0).
Потребность в воде на хозяйственные нужды определяется по нормативам ее расхода на 1 чел. в дневную смену исходя из численности работающих, рассчитываем по формуле:

                                 Qхоз= (NqхозKн) / ( 8 * 3600 ),                                     (43)
где,   
qхоз - расход воды на одного работающего ориентировочно принимается 20...25 л для площадки с канализацией, 10...15 л для площадок без канализации, 3,6 л - на прием одного душа одним работником;
N - численности работающих;
Kн - коэффициент неравномерности потребления воды равен 2,7.
Минимальный расход воды для противопожарных целей определяется из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю, т.е. 10 л/с. Qпод = 10 л/с.
Диаметр водопровода (мм) рассчитываем по формуле:

[bookmark: __Fieldmark__13913_551253151][bookmark: __Fieldmark__1590_1183046286]                                          D = ,                                                   (44)

где, 
 - скорость движения воды по трубам, отличающаяся при большом (1,5...2,0 м/с) и при малом (0,7...1,2 м/с) расходе воды.


Расчет временных коммуникаций (расчет потребности электроэнергии)


Электроснабжение строительства осуществляется с учетом действующих систем электроснабжения. 
Полную потребность в электроэнергии рассчитываем по формуле:

Wобщ = Wпр + Wв.о + Wн.о ,                                                            (45)

где,
Wпр - производственные нужды;
Wв.о  - сети внутреннего освещения;
Wн.о  - сети наружного освещения.
Мощность силовой установки для производственных нужд определяется по графику (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).
Мощность силовой установки для производственных нужд рассчитываем по формуле:
Wпр = ∑ Pпр * kс / cosφ ,                                           (46)                                                                       

где,  
kс – коэффициент спроса;
cosφ – коэффициент мощности (таблица 5).

Таблица 5
Значения коэффициента спроса и мощности

	Группа потребителей электроэнергии
	Кс
	Кт
	Ко
	cosφ

	Башенные краны и другие машины
	0,7
	-
	-
	0,5

	Установки для технологических процессов
	-
	0,5
	-
	0,85

	Наружное электроосвещение
	-
	-
	1,0
	1,0

	Внутренние электроосвещение
	-
	-
	0,8
	1,0



Мощность сети наружного освещения рассчитываем по формуле:

Wн.о. = kс ∑Pн.о,.                                                                                (47)

где,
Pн.о. - потребности электроэнергии на производственные нужды (ПРИЛОЖЕНИЕ 7);
kс – коэффициент спроса (таблица 5).
Мощность сети внутреннего освещения рассчитываем  по формуле:

Wв.о. = kс ∑Pв.о.                                                                                 (48)

где,
Pв.о. - потребности электроэнергии на производственные нужды (ПРИЛОЖЕНИЕ 8);
kс – коэффициент спроса (таблица 5).       


Построение графической части СГП. ТЭП


Построение графической части СГП начинаем с нанесения проектируемого здания и здания от которого будут подводится коммуникации. Далее располагаем кран с обозначение путей его движения.
Затем определяем опасную зону действия крана и монтажную зону действия крана, обозначаем их пунктирными линиями и обозначениями МЗ и ОЗ.
Далее располагаем внутриплощадочные временные дороги, учитывая расположение дорог на генеральном плане. Данные для планирования внутриплощадочных дорог берем из лекционного материала по МДК 01.02.
Далее располагаем временные здания и сооружения, все временные сооружения которые необходимо подключать к водоснабжению и канализации необходимо располагать ближе к врезке коммуникаций на строительную площадку. Все временные здания и сооружения необходимо подключать к электросети. Расположение временных сооружений необходимо выполнять со всеми противопожарными требованиями.
Затем располагаем склады. Данные для размещения складов берем из лекционного материала по МДК 01.02.
По окончанию выполнения графической части СГП необходимо нанести охранную электросеть, пожарные щиты и гидранты, нанести размеры.
ТЭП (ПРИЛОЖЕНИЕ 9).
1. Площадь строительной площадки определяется по геометрическим размерам.
2. Площадь застройки проектируемого здания определяется по геометрическим размерам
3. Площадь застройки временными сооружениями определяется путем сложения площади все зданий.
4. Протяженность коммуникаций определяется по геометрическим размерам.
5. Протяженность ограждения определяется по геометрическим размерам.
6. Коэффициент характеризующий отношение площади застройки временными сооружениями к площади застройки постоянными сооружениями рассчитываем по формуле:
Квп = Fв*100/ Fп,                                           (49)


где,
Fв – площадь застройки временными сооружениями; 
Fп – площади застройки постоянными сооружениями.
7. Компактность СГП рассчитываем по формулам:

К1= Fп*100/ F,                                                 (50)
К2 = Fв*100/ F,                                                (51)

Рекомендации по оформлению пояснительной записки и графической части


Все разделы пояснительной записки и графическую часть необходимо оформлять в соответствии с методическими указаниями по оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ и требованиями к оформлению графической части проектной документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 4 - Расчет временных административно-бытовых помещений 
Таблица 4
	Временные здания
	Количество работающих
	Количество пользующихся данным помещением
	Площадь помещения, м2
	Тип временного здания
	Размеры здания, м

	
	
	
	на одного работающего
	общая
	
	

	Служебные
	

	Контора
	
	
	
	
	
	

	Диспетчерская
	
	
	
	
	
	

	Помещение для производственных совещаний
	
	
	
	
	
	

	Проходная
	
	
	
	
	
	

	Санитарно-бытовые
	

	Гардеробная
	
	
	
	
	
	

	Душевая
	
	
	
	
	
	

	Умывальная
	
	
	
	
	
	

	Помещение для приема пищи и отдыха
	
	
	
	
	
	

	Туалет с умывальной
	
	
	
	
	
	

	Производственные
	

	Мастерские сани-тарно-технические
	
	
	
	
	
	

	Мастерские электротехнические
	
	
	
	
	
	

	Малярная станция
	
	
	
	
	
	

	Штукатурная станция
	
	
	
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 5 - Расчет площадей складов 
Таблица 5
	Конструкции изделия материалы
	Единицы измерения
	Общая потребность, Qобщ
	Продолжительность укладки материалов в конструкцию Т, дни
	Наибольший суточный расход, QобщIT
	Число дней запаса, n
	Коэффициент неравно- мерного поступления, α
	Коэффициент неравно-мерности потребления, k
	Запас на складе, Qзап
	Норма хранения на 1 м2 площади, q
	Полезная площадь склада F, м2
	Коэффициент использования площади склада, β
	Полная площадь склада, S, м2
	Характеристика склада

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	1,1
	1,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,1
	1,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,1
	1,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,1
	1,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,1
	1,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,1
	1,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,1
	1,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,1
	1,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,1
	1,3
	
	
	
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 6 - График расхода воды на производственные нужды     
Таблица 6
	Потребители
воды 
	Ед.
изм.
	Кол-во в  смену
	Норма расхода воды
	Общий расход воды в смену
	Месяцы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Таблица 7 - График  потребности электроэнергии на производственные нужды
Таблица 7 
	
Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Мощность, кВт
	Общая мощность, 
кВт
	М Е С Я Ц Ы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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Таблица 8 - Расчет наружного освещения
Таблица 8 
	Потребители электроэнергии
	Ед. изм.
	Кол-во
	Норма освещенности, кВт
	Мощность, кВт

	Каменные работы
	1000 м2
	
	0,8
	

	Монтаж сборных конструкций
	1000 м2
	
	2,4
	

	Открытые склады
	1000 м2
	
	1
	

	Внутрипостроечные дороги
	км
	
	2,5
	

	Охранное освещение
	км
	
	1,5
	

	Прожекторы
	шт.
	
	0,5
	

	Итого:
	
	
	
	



















ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Таблица 9 - Расчет внутреннего освещения
Таблица 9
	Потребители электроэнергии
	Ед. изм.
	Кол-во
	Норма освещенности, кВт
	Мощность, кВт

	Служебные
	100 м2
	
	1,5
	

	Санитарно-бытовые
	100 м2
	
	1
	

	Производственные
	100 м2
	
	1,3
	

	Склады
	100 м2
	
	1
	

	 Итого:
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Таблица 10 - Расчет ТЭП
Таблица 10
	Показатели
	Ед.
изм
	Величина показателя
	Примечание

	Площадь строительной площадки
	м2
	
	F

	Площадь застройки проектируемого здания
	м2
	
	Fп

	Площадь застройки временными сооружениями
	м2
	
	Fв

	Протяженность временных дорого
	м
	
	

	Протяженность водопровода
	м
	
	Диаметр 125 мм 

	Протяженность канализации
	м
	
	Из керамических труб

	Протяженность осветительной линии
	м
	
	

	Протяженность ограждения
	м
	
	Инвентарный забор

	Коэффициент Квп
	%
	
	Квп = Fв*100/ Fп

	Компактность СГП
	%
	
	К1= Fп*100/ F

	Компактность СГП
	%
	
	К2 = Fв*100/ F
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